



## Beschlussvorlage

Vorlagennummer

**102/22**

**Status:** öffentlich

### Beauftragung der Fa. King zur Erneuerung der versagenden Stützmauer im Urbanweg 2

Amt/Az.: Bauamt /	Erstellungsdatum: <u>04.07.2022</u>
-------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge:	
Datum der Sitzung	Gremium
20.07.2022	Technischer Ausschuss

#### Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss beschließt die Beauftragung der Fa. King entsprechend der im Angebot vom 26.06.2022 angebotenen Leistungen zur Erneuerung der Stützmauer im Urbanweg 2 in Höhe von brutto 51.633,51 €.

Michael Rieger  
Bürgermeister

**Sachverhalt:**

Im August 2020 wurde der Bauhof durch den Eigentümer des Anwesens im Urbanweg 2 über die Schrägstellung der dortigen Stützmauer entlang des Gehwegs informiert. Beim Ortstermin mit Herrn Boye wurde festgestellt, dass offensichtlich ein Abriss der Bewehrung im Fußpunkt der Fertigteilstützmauer vorliegt. Infolge der „Gefahr in Verzug“ wurde der gesamte Gehweg auf eine Länge von ca. 40 m für Fußgänger gesperrt.

**Einholung von Sanierungsangeboten**

Da die Mauer bei vollständigem Abriss der Bewehrung einzustürzen drohte, wurde unmittelbar nach dem Ortstermin versucht eine Baufirma für eine Erneuerung der Stützmauer zu gewinnen. Nach telefonischer Kontaktaufnahme von mehreren örtlich ansässigen Unternehmen, und gleichzeitiger Absage infolge Firmenauslastung, erklärte sich letztendlich die Fa. King aus Triberg bereit die Stützmauer anzuschauen und ein entsprechendes Angebot (07.10.2021 = brutto 45.121,83 €) erstellen. Jedoch auch hier unter dem Vorbehalt einer späteren Ausführung. Nach mehreren Anfragen bei der Fa. King, den Ausführungszeitpunkt betreffend wurde auch hier mitgeteilt, dass eine Ausführung momentan infolge der hohen Auslastung nicht möglich sei.

**Winter und Zusammenhang mit der Ukraine**

Vor dem Winter konnte die Mauer nicht mehr erneuert werden und ab Februar 2022 mit dem Krieg in der Ukraine verteuerten sich die Baustoffe für Stahl, Beton und Stb-Fertigteile ganz erheblich, sodass die Fa. King gezwungen war ein neues Angebot zu erstellen. Dieses Angebot liegt seit dem 26.06.2022 vor und schließt mit einer Bruttosumme in Höhe von 51.633,51 € ab.

Die Lieferzeit mit Preisbindung beträgt ca. 4 bis 6 Wochen ab Montag den 27.6.2022 und wird von der Fa. King bei Beauftragung innerhalb dieser Frist zugesagt.

---

---

**Anlagen:**

- Bilder der Stützmauer

---