
Schneider | Architekten

Projekt:

Bauherr:

KGR Titel Einzeltitel netto KGR netto Anmerkung:

KGR 200 Vorbereitende Massnahmen 121.916,91 €

Schneider | Architekten 210 - Herrichten 121.916,91 €

220 - öffentliche Erschliessung

KGR 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 4.139.586,95 €

Schneider | Architekten 310 - Baugrube/ Erdbau 166.578,66 €

320 - Gründung/ Unterbau 424.189,88 €

330 - Aussenwände/ Vertikale Baukonstruktionen, aussen 272.611,12 €

340 - Innenwände/ Vertikale Baukonstruktionen, innen 192.613,62 €

350 - Decken/ Horizontale Konstruktionen 40.547,45 €

360 - Dächer 257.161,80 €

380 - Baukonstruktive Einbauten 131.169,40 €

390 - Sonstige Massnahmen für die Baukonstruktion 531.869,12 €

(Optional : Einhausung Notstromaggregat) (13.548,32 €)

Müller + Braun Ingenieure Betoninstandsetzung TG mit Bodenbeschichtung 1.226.500,00 €

774.787,00 €

eta³ Entwässerungskanalarbeiten 121.558,90 €

Stadt St. Georgen, Bevollm. Bürgermeister Michael Rieger, Hauptstraße 9, 78112 St. Georgen

Betoninstandsetzung Oberseite Decke TG + Abdichtung 

KOSTENBERECHNUNG nach DIN 276 - BA 1 Marktgarage                                                            
Entwurfsplanung vom 21.01.2021

Stadt St. Georgen - Umbau und Sanierung der innerstädtischen Tiefgaragen  
  
Erweiterung, Umbau und Sanierung der Marktgarage, einschliesslich der aufgehenden Treppenhäuser bzw.                          
der barrierefreien Passage, sowie Sanierung des öffentlichen WC’s  und Neugestaltung der Luftauslässe der Postgarage 
auf dem Marktplatz
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KGR Titel Einzeltitel netto KGR netto Anmerkung:

KGR 400 Bauwerk - Technische Anlagen 974.253,78 €

eta³ 410 - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 162.442,95 €

430 - Lufttechnische Anlagen 153.508,33 €

Müller & Bleher 440 - Starkstromanlagen 392.081,50 €

450 - Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 214.416,00 €

490 - Sonstige Massnahmen für technische Anlagen 51.805,00 €

(Optional : Notstromaggregat) (119.690 €)

KGR 500 Aussenanlagen und Freiflächen siehe separate Aufstellung

Faktorgrün

540 - Technische Anlagen in Aussenanlagen

KGR 600 Ausstattung und Kunstwerke kein Ansatz

bisher nicht festgelegt

ZWISCHENSUMME  BA 1 (KGR 200 - 600) NETTO 5.235.757,64 €

KGR 700 Baunebenkosten 976.460,77 €

Architekt Schneider | Architekten, St. Georgen 351.605,55 €

Tragwerkplanung Faltlhauser.Bilger.Krapf Ingenieure, Reutlingen/ VS-Villing 204.884,94 €

Betonsanierung TG Müller + Braun Ingenieure, Fellbach 90.643,75 €

San. Decke TG + Abdichtg. Müller + Braun Ingenieure, Fellbach 73.219,41 €

Brandschutzbegleitung eta³ GmbH, Freiburg 10.646,22 €

TGA - HLS eta³ GmbH, Freiburg 107.999,70 €

TGA - Elektro Müller & Bleher GmbH & Co. KG, Radolfzell 137.461,20 €

Verkehrsplanung Planungsgruppe Kölz GmbH, Ludwigsburg N.N.

Kanalbefahrung Fa. Kapp, N.N.

GESAMTSUMME  BA 1  (KGR 200 - 700) NETTO 6.212.218,41 €
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Ergänzungen zur Kostenberechnung BA 1:
Schnittstellen:

- Aussenanlagen sind Teil der Leistungen Faktorgrün

- Die Umbaumassnahmen am neuen Treppenaufgang Postgarage sind enthalten

- Die Sanierung der beiden öffentlichen WC's sind in den Kosten enthalten (KGR 300 durch Schneider | Architekten und KGR 400 durch eta³)

- Die Umhausungen der vorhandenen Treppenhäuser 1 (Marktpassage/ Sparkasse) und 2 (Eisdiele) sind enthalten.

- Einbauten/ Umhausungen für die Zisterne sind Teil der Leistung von Faktorgrün

- Die Umbaumassnahme in der Passage Am Markt 6 für den barrierefreien Zugang ist in KGR 300 enthalten.

Nicht enthalten sind:

- eventuell notwendige Grundwasserhaltung

- eventuell notwendiger Aushub der Bodenklassen 6 und 7 / Fels

- eventuell notwendige Bodenverbesserungs- und Bodenaustauschmassnahmen

- Schliessanlage, Schliesszylinder

- eventuell notwendige Massnahmen zur Bauteiltrocknung

Weitere Hinweise und Anmerkungen: 

- Für die Ausführung muss ein Antrag auf Baugenehmigung gestellt werden. 

- Baupreisindex mit Stand II/2020 

aufgestellt: St. Georgen, 21.01.2021 / Schneider | Architekten 

- eventuelle Mehrkosten durch Kontaminationen in Abbruchmaterialien

- Für die Entsorgung des Aushubmaterials wurde anteilig Deklarationen von Z0-Z3 kalkuliert. Die tatsächlichen Kosten ergeben sich erst 
nach Aushub und einer Deklarationsanalyse. 

- Es wird davon ausgegangen, dass die Tiefgaragen und die Erschliessungsbauwerke nicht beheizt werden und keine energetischen 
Anforderungen an die Bauteile gestellt sind.

- Die Bodenbeschichtung in der Garage (Bestand und Neubau) und oberseitige Abdichtung der Tiefgaragendecke (Bestand und 
Neubau) mit Anschlüssen an aufgehende Bauteile ist Teil der Leistungen von IB Müller + Braun.

- KGR 400 enthält nur Kosten für Grundleitungen und Entwässerungsrinnen innerhalb der Gebäudeumgrenzung.

- Massnahmen an der privaten Nachbarbebauung (Umbauten Fassaden etc.) wie ehem. Edeka, Imbiss, usw., ausser Postgarage und 
barrierefreie Passage wie oben erwähnt

- Die Umbaumassnahmen an der Decke Postgarage mit Verschliessen von Öffnungen und neuen Durchbrüchen, sowie die 
Lüftungsgitter für die Sitzpodeste sind enthalten. Die Sitzpodeste und Pflanztröge ist Teil der Leistung von Faktorgrün

- Der Rückbau von Einbauten in den Aussenanlagen zur Vorbereitung der Baustelle ist enthalten

- eventuelle Mehrkosten durch statisch und konstruktiv nicht erkennbare Unwegsamkeiten

- eventuell notwendige Altlastenbeseitigung


