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IM SCHWARZWALD

Beschlussvorlage Vorlagennummer
134/25

Status: offentlich

Rathaussanierung - Vergabeder Betoninstandsetzungsarbeiten

Amt/Az.. Bauamt/043.11:0001/0-2 Erstellungsdatum:  25.11.2025

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium

10.12.2025 Gemeinderat

Beschlussvorschlag:

Im Zuge der Rathaussanierung erhéltden Auftrag fir das Gewerk Betoninstandsetzung die
Firma Geiger Bauwerksanierung GmbH & Co.KG, Raiffeisenstral3e 16, 70794 Filderstadtin
Hoéhe von 2.253.184,63 € brutto.

Michael Rieger
BlUrgermeister
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Sachverhalt:

Das Gewerk Betoninstandsetzung wurde mittels eines nichtoffenen Verfahrens mit
Teilnahmewettbewerb Europawelit ausgeschrieben.

Hierflr wurde bereits am 16.05.2025 eine entsprechende Vorankindigung fur den
anstehenden Teilnahmewettbewerb veroffentlicht. Am 10.07.2025 wurde der
Teilnahmewettbewerb mit den abgefragten Eignungskriterien (Eignung zur
Berufsausubung, wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit, technische und
berufliche Leistungsfahigkeit) veréffentlicht und interessierte Firmen konnten ihre
Teilnahmeantréage bis zum 15.08.2025 einreichen.

Insgesamt war das Ziel maximal 5 geeignete Firmen fiir die nachste Stufe des
Vergabeverfahrens zu erhalten. Bel einer Maximal erreichbaren Punktzahl von 214
mussten mindestens 118 erreicht werden um an der nachsten Wettbewerbsrunde
teilnehmen zu darfen. Ziel wares min. 3 und max. 5 Teilnehmer zur Angebotsabgabe
aufzufordern. Insgesamtwurden 7 Teilnahmeantrage eingereicht, wobel nach
Prifung durch dasIng. Buro Schneck Schaal Braun lediglich noch 5 mit der
erforderlichen Mindestpunktzahl Gbriggeblieben sind.

Aufgrund Krankheitsbedingter Ausfalle beim Ingenieurbiiro kam es hier zu leichten
Verzdgerungen bei der Erstellung des Leistungsverzeichnisses. Letztlich konnten
diesen 5 Teilnehmern am 08.10.2025 das Leistungsverzeichnis mit der Aufforderung
zur Angebotsabgabe tbermittelt werden. Die Submission fand am 12.11.2025 statt
und es wurden 5 Angebote abgegeben.

Zusammenfassung der Angebote:

Bezeichnung Gesamt netto | Gesamtsumme brutto | Abweichung
(€) (€)

Geiger 1.893.432,46 2.253.184,63 100%

Bauwerksanierung

GmbH & Co.KG,

Raiffeisenstralie 16,

70794 Filderstadt

Bieter 2 1.981.941,78 2.358.510,72 104,67%

Bieter 3 1.990.293,44 2.368.449,19 105,12%

Bieter 4 2.154.654,60 2.564.038,97 113,80%

Bieter 5 2.778.202,73 3.306.061,25 146,73%

Bepreistes LV 2.622.695,06 3.121.007,12 138,51%

Die Budgetberechnung von November 2024 sah fir das Gewerk Betoninstand-
setzungsarbeiten Kosten in Hohe von 2.910.384,00 EUR netto vor. Zuzuglich der
angemeldeten und genehmigten Mehrkosten vom 03.06.2025 in H6he von
333.000,00 EUR netto, ergibt sich somit ein Gesamtbudget von 3.243.384,00 EUR
netto.

Das Angebotder Firma Geiger Bauwerksanierung ist Stand jetzt das wirtschaftlichste
Angebot.

Leider konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Bietergesprach stattfinden. Dieses
soll mit der Firma Geiger noch vor der Gemeinderatsitzung am 10.12.2025 erfolgen,
um derzeit offene Fragen zu vereinzelten LV Positionen zu klaren.

Stadt St. Georgen, 28.11.2025
Seite: 2/3



Vorlagennummer

134/25

Sollte es durch das geplanten Bietergesprach noch eine Anderung beziiglich der
Kosten bzw. der Bieterreihenfolge geben, werden wir mittels einer Tischvorlage
gesondert dariiberinformieren.

Wir empfehlen die Firma Geiger Bauwerksanierung GmbH & Co0.KG,
Raiffeisenstrasse 16, 70794 Filderstadt in Héhe von 2.253.184,63 € brutto zu

beauftragen.

Die Vergabesumme liegt damit ca. 41,5% unter der Kostenberechnung.

Finanzierung

Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr

O Ja ] Nein
L1 im Ergebnishaushalt [ im Finanzhaushalt
FiPos FiPos.
.................................. 85110008078710100
...................................... € 7300000 €
Gesamtkosten Jahrliche Gesamtfinanzierung Gesamtfinanzierung
der MaRBnahmen Folgekosten/
(Beschaffungs-/ Folgelasten Eigenanteil Einnahmen (Zuschisse,
Herstellungskosten Lkeine Beitrage etc.)
-------------------------------- € € € €
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