



Beschlussvorlage

Vorlagennummer

012/23

Status: öffentlich

**Ausbau / Erneuerung der Infrastruktur Birkenweg
Erd-, Tief- und Straßenbauarbeiten
Vergabe der Arbeiten zum Nachtrag Nr. 1 und 2 der Firma Gross Bau
GmbH & Co. KG**

Amt/Az.: Bauamt /	Erstellungsdatum: <u>10.01.2023</u>
-------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge: Datum der Sitzung	Gremium
25.01.2023	Technischer Ausschuss

Beschlussvorschlag:

Aufgrund der Vorlage beschließt der Technische Ausschuss die Vergabe des Nachtragsangebotes Nr. 2 in Höhe von brutto 4.891,38 EUR und die Vergabe des Nachtragsangebotes Nr. 3 in Höhe von brutto 3.453,36 EUR an die Firma Gross Infrastruktur GmbH & Co. KG, 78052 Villingen-Schwenningen.

.....
Michael Rieger
Bürgermeister

012/23

Sachverhalt:

Die Firma Gross Bau GmbH & Co. KG ist mit dem Ausbau / der Erneuerung der Infrastruktur des Birkenweges beauftragt. In der Sitzung des Technischen Ausschusses am 19.10.2022 wurde die Vergabe des Nachtragsangebotes Nr. 1 (Entsorgung von PAK-belastetem Haufwerk und Asphaltaufbruch) vergeben.

Die Firma Gross Bau hat den Nachtrag Nr. 2 für die

- Zulage Rohranschluss alt / neu
- Muffendruckprüfung

vorgelegt.

Die Nachtragsauftragssumme für den Nachtrag Nr. 2 beträgt 4.891,38 EUR.

Die Firma Gross Bau GmbH & Co. KG hat den Nachtrag Nr. 3 für die Verkehrssicherung in der Weidenbächlestraße einschließlich Umleitung vorgelegt. Die Nachtragssumme zum Nachtrag Nr. 3 beträgt 3.453,36 EUR.

Die Nachträge wurden durch das Planungsbüro Greiner Ingenieure GmbH geprüft. Die Nachtragsauftragssumme wird entsprechend auf die einzelnen Gewerke bei der Abrechnung aufgeteilt.
