



## Beschlussvorlage

Vorlagennummer

**062/23**

**Status:** öffentlich

### SAN-V, Roter Löwen, Vergabe Möblierung

Amt/Az.: Bauamt /	Erstellungsdatum: <u>30.03.2023</u>
-------------------	-------------------------------------

<b>Beratungsfolge:</b>	
Datum der Sitzung	Gremium
26.04.2023	Gemeinderat

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Möblierung an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Wiebelt GmbH & Co.KG, Vorderer Eckweg 37, 78048 Villingen-Schwenningen, zum Angebotspreis von brutto 184.665,67 EUR.

.....  
Michael Rieger  
Bürgermeister

**Sachverhalt:**

In der Sitzung des Gemeinderates am 30.11.2022 wurde unter anderem die Thematik der Möblierung diskutiert und das Konzept durch Herrn Hauser von der Firma Smow vorgestellt. Auf dieser Grundlage erfolgte nun die öffentliche Ausschreibung des entsprechenden Möblierungskonzeptes. Hierfür wurde durch die Verwaltung, auf Grundlage des vorgestellten Konzeptes, ein entsprechendes Leistungsverzeichnis erstellt.

Veröffentlicht wurde die Ausschreibung am 24.02.2023 im Staatsanzeiger, sowie am 25.02.2023 über den Südkurier und Schwarzwälder Boten.

Die Submission fand am 15.03.2023, um 11:00 Uhr, im Rathaus St. Georgen, statt.

Es wurden insgesamt 9 Vergabeunterlagen abgerufen. Es wurde 1 Angebot kalkuliert und eingereicht. Dieses konnte geprüft und gewertet werden.

**Ergebnis der Ausschreibung**

Nr.	Firma / Bieter	Bruttosumme nach Prüfung	%
1	Wiebelt GmbH & Co.KG	184.665,67 €	100

Nach erfolgter Prüfung:

Das Angebot der Firma Wiebelt GmbH & Co.KG, Vorderer Eckweg 37, 78048 Villingen-Schwenningen

Kalkulierte Angebotssumme:	brutto 188.434,36 €
Geprüfte Angebotssumme:	brutto 184.665,67 €
Kostenanschlag:	brutto 185.072,49 €

Somit ergeben sich für die aktuelle Kostenfortschreibung folgende Änderungen in Bezug auf die vorgestellte Kostenberechnung vom Mai 2021.

Im Vergleich aller bisher ausgeschriebenen Gewerke zur Kostenberechnung vom Mai 2021 ergibt sich eine Gesamtkostensteigerung um 551.073,04 € von 5.200.886,00 € (100 %) auf 5.751.959,04 € (110,6 %) ohne Einrichtung zzgl. Einrichtung 311.995,67 € von 5.200.886,00 € (100 %) auf 6.063.954,71 € (116,6 %) mit Einrichtung.

<b>Finanzierung</b>	<b>Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	2023

		<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt FiPos. ..... ..... €		<input checked="" type="checkbox"/> Finanzhaushalt FiPos. PSP: 8.51100070 S: 78310000 250.000,00 €	
Gesamtkosten der Maßnahmen (Beschaffungs-/ Herstellungskosten ..... €	Jährliche Folgekosten/ Folgekosten <input type="checkbox"/> keine ..... €	Gesamtfinanzierung Eigenanteil ..... €		Gesamtfinanzierung Einnahmen (Zuschüsse, Beiträge etc.) ..... €	