



Beschlussvorlage

Vorlagennummer

022/24

Status: öffentlich

San V – Stadtsanierung Vergabe des Nachtragsangebots zur Fertigstellung der Gewerbehallestraße

Amt/Az.: Bauamt /	Erstellungsdatum: <u>07.02.2024</u>
-------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge: Datum der Sitzung	Gremium
21.02.2024	Gemeinderat

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beauftragt die pauschalen Nachtragsangebote zur Fertigstellung der Gewerbehallestraße der Firma Peter Groß Bau aus 78052 Villingen-Schwenningen in Gesamthöhe von 344.928 € netto (410.464,32 € brutto).

.....
Michael Rieger
Bürgermeister

022/24

Sachverhalt:

In der Gemeinderatssitzung am 22. November 2023 wurde dem Gemeinderat der Sachverhalt zum Ausbau der Gewerbehallestraße im Detail erläutert.

Auszug aus der Sitzungsvorlage vom 22.11.23:

„Bei der Ausführung wurde festgestellt, dass der Bauabschnitt aufgrund der veränderten Querneigung unglücklich gewählt wurde. Um die Straße wieder in Betrieb nehmen zu müssen, müssten noch mindestens 10-15 m südlich in die Bestandsstraße provisorisch eingegriffen werden. Das würde auch die bestehenden Parkplätze entlang der Post Tiefgarage betreffen und somit hohe Kosten für das Provisorium verursachen.

Die Stadtverwaltung schlägt daher vor, die Gewerbehallestraße um das betroffene Teilstück weiter auszubauen, um nicht unnötige Kosten in ein Provisorium zu investieren.“

Der Gemeinderat stimmte daraufhin mehrheitlich für die Fertigstellung der Gewerbehallestraße.

Auf Basis des Stammangebots aus der europaweiten Ausschreibung beliefen sich die Kosten für den Gesamtausbau auf ca. 598.800 € brutto. Hierin waren allerdings die Kosten für den südwestlichen Ausbau mit den Treppenanlagen enthalten. Diese Arbeiten wurden herausgerechnet und sollen zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Ausbau der Gerwigstraße mit ausgeführt werden.

Die Firma Peter Groß Bau legte nun zwei Nachtragsangebote als pauschale zur Beauftragung vor. Das Nachtragsangebot „Ausbau Nord“ liegt bei 193.484 € netto (230.245,15 € brutto).

Das Nachtragsangebot „Ausbau Süd“ liegt bei 151.444 € netto (180.218,88 € brutto).

In der Gesamtsumme sind die beiden Nachträge zur Fertigstellung der Gewerbehallestraße in Höhe von 344.928 € netto (410.464,32 € brutto) zu beauftragen.

Finanzierung <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr 2024	
		<input type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt FiPos.€	<input checked="" type="checkbox"/> im Finanzhaushalt FiPos. PSP: 851100060715 S: 78710000 4.435.000,00 €
Gesamtkosten der Maßnahmen (Beschaffungs-/	Jährliche Folgekosten/ Folgelasten	Gesamtfinanzierung Eigenanteil	Gesamtfinanzierung Einnahmen (Zuschüsse,

Herstellungskosten€	<input type="checkbox"/> keine€€	Beiträge etc.)€
------------------------------	--	--------	--------------------------

Anlagen:

Ausbauplan
