

Stadt St. Georgen
Stadtmitte - Marktplatz, Sanierung und Erweiterung Tiefgarage, Freianlagen und Verkehrsanlagen Gewerbehallenstraße
EU-weite Ausschreibungssummen und Kostenverfolgung

EU-weite Ausschreibungen / öffentliche Ausschreibungen

Ausschreibung	Kostenanschlag (Bepreistes LV)		Vergabesummen und Nachträge		Bauforderungen und noch zu beauftragende Leistungen		Bemerkungen
	Bausumme netto in EUR	brutto in EUR	Bausumme netto in EUR	brutto in EUR	Bausumme netto in EUR	brutto in EUR	
1. KGR	Ingenieurbauwerk						
210	Gerüstbauarbeiten		in Gewerke enthalten		in Gewerke enthalten		
bis	Rohbau		1.915.352,44	2.279.269,40	1.239.118,12	1.474.550,56	1.239.118,12 1.474.550,56
N	Nachtragsvereinbarung Nr. 1				189.527,40	225.537,61	189.527,40 225.537,61
N	Nachtragsvereinbarung Nr. 2				5.293,32	6.299,05	5.293,32 6.299,05
N	Nachtragsvereinbarung Nr. 3				5.534,48	6.586,03	5.534,48 6.586,03
	Gussasphaltparbeiten Erweiterung		in Rohbauarbeiten enthalten**		159.345,00 189.620,55		159.345,00 189.620,55
	Einhausung Notstromaggregat*		in Rohbauarbeiten enthalten**		in Rohbauarbeiten enthalten**		
220	Stahlbauarbeiten/Dachabdichtung				9.420,00	11.209,80	9.420,00 11.209,80
	Dachabdichtungsarbeiten Kubus				4.692,00	5.583,48	4.692,00 5.583,48 Angebot
	Abhangdecke Trockenbau WC-Anlage				3.686,50	4.386,94	3.686,50 4.386,94 Angebot
	Gerüstarbeiten Kubus				1.912,35	2.275,70	1.912,35 2.275,70 Angebot
und	Schlosserarbeiten				51.316,00	61.066,04	51.316,00 61.066,04
	Leitplanken, Anfahrtschutz BT A				31.565,56	37.563,02	31.565,56 37.563,02 Angebot
	WC-Sanierung, Fliesenarbeiten				34.804,90	41.417,83	34.804,90 41.417,83 Angebot
	Gips- und Trockenbau WC-Anlage				4.685,70	5.575,98	4.685,70 5.575,98 Angebot
	Abhangdecke Brandschutz BT E				7.490,10	8.913,22	7.490,10 8.913,22 Angebot
310	WC-Sanierung, Fliesenarbeiten		104.564,01	124.431,17	103.375,27	123.016,57	103.375,27 123.016,57
bis	Fenster- und Verglasungen				276.891,00	329.500,29	276.891,00 329.500,29
N	Nachtrag 1				33.450,00	39.805,50	33.450,00 39.805,50
N	Nachtrag 2				1.040,20	1.237,84	1.040,20 1.237,84
390	Metallbau, Türen, Tore		56.690,18	67.461,31	57.373,00	68.273,87	57.373,00 68.273,87
	Malerarbeiten		in Gewerk Betonsanierung enthalte		in Gewerk Betonsanierung enthalte		
	Gebäudereinigung					5.240,00	6.235,60 Kostenberechnung
	Entwässerungsrinnen		in Betonsanieurng enthalten		in Betonsanieurng enthalten		
	Schmutzwasserleitungen		in Rohbau enthalten		in Rohbau enthalten		
N	Leuchtschild Tiefgaragenzufahrt					25.000,00	29.750,00 angenommen
N	Schilderstele neben Zugang Am Markt 6					5.000,00	5.950,00 angenommen
	Σ 1.		2.076.606,63	2.471.161,89	2.220.520,90	2.642.419,87	2.255.760,90 2.684.355,47
	Σ EU-weit + öffentlich						
2.	ELT / HLS / TGA						
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		in Ing.bauwerk enthalten		in Ing.bauwerk enthalten		
430	Lüftungstechnik/TGA		160.595,10	191.108,17	158.412,00	188.510,28	158.412,00 188.510,28
	ELT						
440	Starkstromanlagen		975.349,66	1.160.666,10	773.894,76	920.934,76	773.894,76 920.934,76
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen		in Starkstromanlagen enthalten		in Starkstromanlagen enthalten		
490	Sonstige Massnahmen für technische Anlagen		in Starkstromanlagen enthalten		in Starkstromanlagen enthalten		
	Notstromaggregat*		**		**		
	Nachtragsvereinbarung Nr. 1				1.453,50	1.729,67	1.453,50 1.729,67
	Nachtragsvereinbarung Nr. 2				4.352,84	5.179,88	4.352,84 5.179,88

		Kostenanschlag (Bepreistes LV)		Vergabesummen und Nachträge		Beauftragungen und noch zu beauftragende Leistungen		Bemerkungen
Ausschreibung		EU-weit		EU-weit		EU-weit		
KGR	Gewerk	Bausumme netto in EUR	brutto in EUR	Bausumme netto in EUR	brutto in EUR	Bausumme netto in EUR	brutto in EUR	
N	Rückbauarbeiten Elektro					15.233,66	18.128,06	Kostenberechnung
	Σ 2.	1.135.944,76	1.351.774,26	938.113,10	1.116.354,59	953.346,76	1.134.482,64	
	Σ EU-weit + öffentlich							
3.	Betonsanierung und Dachdichtung							
	Betoninstandsetzung	2.546.717,50	3.030.593,83	2.251.005,78	2.678.696,88	2.251.005,78	2.678.696,88	
	Betoninstandsetzung Oberseite, Decke TG + Abdichtung	in Betoninstandsetzung enthalten		in Betoninstandsetzung enthalten		in Betoninstandsetzung enthalten		
N	Nachtrag 1			91.457,48	108.834,40	91.457,48	108.834,40	
N	Nachtrag 2			69.747,90	83.000,00	69.747,90	83.000,00	
	Σ 3.	2.546.717,50	3.030.593,83	2.412.211,16	2.870.531,28	2.412.211,16	2.870.531,28	
	Σ EU-weit + öffentlich							
	Σ 1.+2.+3.	5.759.268,89	6.853.529,98	5.570.845,16	6.629.305,74	5.621.318,82	6.689.369,40	
	Σ gesamt EU-weit einschl. öffentlich							
4.	500 Freianlagen Marktplatz							
	Freianlagen	3.762.006,84	4.476.788,14	5.398.000,00	6.423.620,00	5.398.000,00	6.423.620,00	
	Abbrucharbeiten	in Freianlagen enthalten		in Freianlagen enthalten		in Freianlagen enthalten		
	Infrastruktur, Planung Stadt St. Georgen	in Freianlagen enthalten		in Freianlagen enthalten		in Freianlagen enthalten		
	Gewerbehallestraße, Bahnhofstr. bis TG-Einfahrt	in Freianlagen enthalten		in Freianlagen enthalten		in Freianlagen enthalten		
	Freianlagen, Schlosserarbeiten	48.221,00	57.382,99	56.810,60	67.604,61	56.810,60	67.604,61	
	Freianlagen, Außenbeleuchtung	172.600,00	205.394,00	159.751,26	190.104,00	159.751,61	190.104,42	
	Σ Freianlagen	3.982.827,84	4.739.565,13	5.614.561,86	6.681.328,61	5.614.562,21	6.681.329,03	
	Σ EU-weit + öffentlich							
	Σ 1.+2.+3.+4. EU-weit / öffentlich	9.742.096,73	11.593.095,11	11.185.407,02	13.310.634,35	11.235.881,03	13.370.698,43	
	Σ EU-weit + öffentlich							

ep

Ausschreibung KGR Gewerk	Kostenanschlag (Bepreistes LV)		Vergabesummen und Nachträge		Beauftragungen und noch zu beauftragende Leistungen		Bemerkungen
	EU-weit		EU-weit		EU-weit		
	Bausumme		Bausumme		Bausumme		
	netto in EUR	brutto in EUR	netto in EUR	brutto in EUR	netto in EUR	brutto in EUR	

aufgestellt:
 Rottweil, den 16.03.2022, ergänzt 09.05.2022, 25.10.2022, 06.02.2024
 Jürgen Pfaff
 faktorgruen
 Pfaff, Schütze, Schedlbauer, Moosmann, Rötzer, Glaser
 Landschaftsarchitekten bdla
 Beratende Ingenieure