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Sanierung V, Roter Lowen, Vergabe der Estricharbeiten

Amt/Az.: Bauamt /

Erstellungsdatum: 11.07.2022

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung

Gremium

20.07.2022

Gemeinderat

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschliel3t die Vergabe der Estricharbeiten an die Firma Ful3bodenbau
Weil3er, Gewerbestral3e 15, 78739 Hardt, zum Bruttopreis von 72.481,29 EUR.

Michael Rieger
BlUrgermeister




Vorlagennummer

107/22

Sachverhalt:

Nachdem im ersten Anlauf die beschrankte Ausschreibung fur die Estricharbeiten
wegen fehlender Angebote aufgehoben werden musste, konnten mit Hilfe der
freihdndigen Vergabe im Anschluss nun doch noch zwei interessierte Firmen fur eine
Angebotsabgabe gefunden werden.

FuRbodenbau WeilRer, Hardt Bruttosumme: 72.481,29 €
Bieter B Bruttosumme: 84.836,77 €

Die Preise wurden durch die Architekten geprift und sind den aktuellen Umstanden
angemessen. Beider errechneten Kostenmehrung zum Kostenanschlag, schlagen
die aktuell hohen Rohstoffpreise fur Zement- und Anhydritestriche zu Buche.

Das Statistische Bundesamt z.B. gibt fir den Monat Mai 2022 eine Preissteigerung
fir konventionell gefertigte Gebaude von 17,6 % gegeniber Mai 2021 an.

In Bezug auf die vorgestellte Kostenberechnung vom Mai 2021 liegt der
Angebotspreis fur die Estricharbeiten um 11.124,77 € Uber der Kostenberechnung.
Im Vergleich aller bisher ausgeschriebenen Gewerke zur Kostenberechnung vom
Mai 2021 ergibt sich eine Gesamtkostensteigerung um 292.920,54 € von
5.200.886,00 € auf 5.493.806,54 €.

Anlagen:
- Kurzpreisspiegel
- Kostenubersicht
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