
 

 
 

 
 

 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Bodenbelagsarbeiten an den 

wirtschaftlichsten Bieter, die Mayer Raumgestaltung GmbH, Am Stollen 10, 79261 Gutach, 
zum Angebotspreis von brutto 83.217,24 EUR.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Michael Rieger 
Bürgermeister 

 
 

 Beschlussvorlage 
Vorlagennummer 
 

032/23 

Status: öffentlich 

SAN-V, Roter Löwen, Vergabe der Bodenbelagsarbeiten 

 

Amt/Az.: Bauamt /  Erstellungsdatum: 09.02.2023 

   

  

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 
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Sachverhalt: 

 

In der Sitzung des Gemeinderates am 30.11.2022 wurde die Thematik der 
Möblierung und der Bodenbeläge diskutiert. Auf dieser Grundlage erfolgte die 
Ausschreibung der Bodenbelagsarbeiten. Hierfür wurde durch die ARGE Blum-

Rosenfelder, das Leistungsverzeichnis für das Gewerk Bodenbelagsarbeiten erstellt.  
 

Veröffentlicht wurde die Ausschreibung am 09.12.2022 im Staatsanzeiger, sowie am 
10.12.2022 über den Südkurier und Schwarzwälder Boten. 
 

Die Submission fand am 01.02.2023, um 11:00 Uhr im Rathaus St. Georgen statt. 
 

Es wurden insgesamt 17 Vergabeunterlagen abgerufen. Es wurden 4 Angebote 
kalkuliert und eingereicht. Davon konnten 3 Angebote gewertet und geprüft werden. 
 

Ergebnis der Ausschreibung 
 

Nr. Firma / Bieter Bruttosumme nach 

Prüfung 

% 

1 Raumausstattung Mayer GmbH, 

Gutach 

83.217,24 € 100 

2 B 96.933,41 € 116,5 

3 C 106.443,12 € 127,9 

 

 
Nach erfolgter Prüfung: 
 

Das Angebot der Raumausstattung Mayer GmbH, Am Stollen 10, 79261 Gutach. 
 

Kalkulierte Angebotssumme:                                          brutto   83.217,24 € 
Geprüfte Angebotssumme:                                             brutto   83.217,24 € 
Kostenanschlag:  brutto 106.578,19 € 

 
Durchschnitt aller gewerteten Angebote                         brutto   95.531,26 € 

 
Somit ergeben sich für die aktuelle Kostenfortschreibung folgende Änderungen in 
Bezug auf die vorgestellte Kostenberechnung vom Mai 2021.  

 
Im Vergleich aller bisher ausgeschriebenen Gewerke zur Kostenberechnung vom 

Mai 2021 ergibt sich eine Gesamtkostensteigerung um 551.073,04 € von 
5.200.886,00 € (100 %) auf 5.751.959,04 € (110,6 %) ohne Einrichtung zzgl. 
Einrichtung 312.402,49 € von 5.200.886,00 € (100 %) auf 6.064.361,53 € (116,6 %) 

mit Einrichtung. 
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Anlagen: 
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