


Projekt-
entwicklung

Projekt-
planung

Projekt-
realisierung

Verkauf Betrieb

PPA, Abschluss 
Stromliefervertrag

Finanzierung FK

schlüsselfertiger
Bau Solarpark und 
Netzanschluss
(optional)

Wenige Monate

Vollwartungsvertrag 
(optional)

Technische und 
Kaufmännische
Betriebsführung

Betriebsüberwachung 
des Solarparks

Mindestens 25, 
eher 30 Jahre

Flächensicherung: 
Ab ca. 3 ha sinnvoll

Klärung 
Netzanschlusspunkt

Kontakt zu komm. 
Entscheidungsträgern
wg. B-Plan

Wenige Monate

Vorhabensbezogener 
B-Plan

Änderung FNP im 
Parallelverfahren

Bauantrag bis 
Baugenehmigung

Ca. 1 Jahr

Kraftwerkspark 
solarcomplex 

oder 

Verkauf an Investor
(Grundstücksbesitzer)

Wenige Wochen


