ST.GEORGEN

IM SCHWARZWALD

Vorlagennummer

073/23

Beschlussvorlage

Status: offentlich

Sanierung V - Marktplatzund Tiefgarage
Vergabe der beschrankten Ausschreibung fir die Elektroarbeiten

Amt/Az.. Bauamt / Erstellungsdatum: 13.04.2023

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium

26.04.2023 Gemeinderat

Beschlussvorschlag:
Nach formaler, fachtechnischer, rechnerischer und wirtschatftlicher Prifung erteilt der

Gemeinderat den Zuschlag fir die Elektroarbeiten an die EGT Geb&udetechnik GmbH,
78112 St. Georgen in Hohe von 773.894,76 € netto (920.934,76 € brutto).

LBy

Michael Rieger
BlUrgermeister
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Sachverhalt:

Die Neugestaltung des Marktplatzes und die statisch dringend notwendige Sanierung
der Marktplatztiefgarage ist ein Herzstlick der Stadtsanierung.

Die Komplexitat des Ausfuhrungsbereichs hat drei Jahre intensive Planungsarbeit
erfordert.

Als 2022 die Planungen auf einem ausschreibungsreifen Stand waren, kam mit der
Ukraine Krise, unmittelbar nach der Corona-Pandemie, eine starke Instabilitdt in das
Baugewerbe.

Angesichts der Geschehnisse auf den Rohstoffmarkten schossen Materialien in
wenigen Wochen in noch nie dagewesene Hohen. Preise gab es, wenn, nur noch
tagesaktuell. Die Verwaltung entschloss sich seinerzeit schweren Herzens dem
Gemeinderat die Verschiebung der Europaweiten Ausschreibung vorzuschlagen, in
der Hoffnung, im darauffolgenden Herbst stabilere Preise zu erhalten.

Die kurzfristig eingefiihrte Stoffpreisklausel, sprengte zudem noch den angedachten
Ausschreibungs- und Vergabezeitplan.

Im November 2022 wurden die Bauleistungen ,Auldenanlagen und Freiflachen® //
.ingenieurbauwerk® // ,Betonsanierungs- und Abdichtungsarbeiten” sowie die
welektroinstallationsarbeiten® europaweit ausgeschrieben.

In der Gemeinderatssitzung am 22.03.2023 wurden die Auftrage der
ausgeschriebenen Leistungen bis auf die Elektroinstallationsarbeiten vergeben.
Die Aufhebung der Ausschreibung zu den Elektroinstallationsarbeiten hat aufgrund
fehlender Angebote bereits in der Sitzung am 01.03.23 stattfinden mussen.

Bei ausbleibenden Angeboten einer Offentlichen Ausschreibung, kann eine
beschrankte Ausschreibung erfolgen. Hierfir wurden neun regionale und
Uberregionale Firmen angefragt. Die Submission der Beschrankten Ausschreibung
fand am 30.03.23 um 18.00 Uhr statt. Zum Abgabetermin lagen zwei Angebote vor.

Bieter | Bieter Ornt Summe (netto) | Summe (brutto)

Nr.

1 EGT Gebaudetechnik 78112 773.894,76 € 920.934,76 €
GmbH St. Georgen

2 Bieterin B 975.326,40 € 1.160.638,42 €
Kostenberechnung 777.992,50 € 925.811,08 €
Muller & Bleher vom
28.06.2021
Bepreistes LV vom 975.349,66 € 1.160.666,10 €
23.11.2022
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Vergabeempfehlung Biro Miller & Bleher Radolfzell GmbH & Co. KG:

Nach formaler, fachtechnischer, rechnerischer und wirtschatftlicher Priifung
empfehlen wir die ausgeschriebene Leistung an folgenden Bieter zu vergeben:

Name des Bieters EGT Gebaudetechnik GmbH
StralRe Bahnhofstr. 2
PLZ Ort 78112 St. Georgen

Bei einer Beauftragung des Angebotes ist die wirtschaftlichste und sparsamste
Verwendung der Mittel gegeben. Es handelt sich bei dem Bieter um eine Firma,
welche aufgrund der technischen und fachlichen Qualifikation erwarten lasst, dass
die Leistungen termin- und fachgerecht erbracht werden. Dies schliel3t auch die
Haftung gegeniber Mangelansprichen ein.

Mit der Gesamtmal3nahme soll vorbehaltlich der Vergabe im Gemeinderat Mitte April
begonnen werden.

Finanzierung _ _

Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr

. Im Wirtschaftsplan der Stadtwerke

X Ja [ Nein
Bisherige Vergaben (netto) L im Ergebnishaushalt | X] im Finanzplan
3.490.353,39
773.894,76 Elektro FiPos. FiPos. 09904
4.264.248,15 | e
Uberschreitung gedeckt 4.200.000.€
durchHH-Mittel Breitband | | e € T
Gesamtkosten Jéhrliche Gesamtfinanzierung Gesamtfinanzierung
der MaRnahmen Folgekosten/
(Beschaffungs-/ Folgelasten Eigenanteil Einnahmen (Zuschuisse,
Herstellungskosten Okeine Beitrage etc.)
................................ € e P, - Y -
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