



Beschlussvorlage

Vorlagennummer

043/22

Status: öffentlich

Baumaßnahme Spittelbergstraße, Gas-, Wasser-, Strom-, Breitbandversorgung und Straßenbau, Erd-, Tief- und Straßenbauarbeiten

Amt/Az.: Bauamt /	Erstellungsdatum: <u>15.03.2022</u>
-------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge:	
Datum der Sitzung	Gremium
06.04.2022	Gemeinderat

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt das Ergebnis der Submission zur Kenntnis und beschließt:

Die Baumaßnahme Spittelbergstraße (Schillerstraße bis Luisenstraße) im Herbst 2022 erneut auszuschreiben.

Die Baumaßnahme Spittelbergstraße (B 33 bis Schillerstraße) im Herbst 2023 auszuschreiben.

.....
Michael Rieger
Bürgermeister

043/22

Sachverhalt:

Für das oben genannte Bauvorhaben wurden bereits die Erd-, Tief- und Straßenbauarbeiten 2019 öffentlich ausgeschrieben. Es wurden damals keine Angebote abgegeben.

Für den Haushaltsplan 2022 wurden folgende Haushaltsmittel eingestellt:

Stützmauern (talseitig) Spittelbergstraße 26, 28, 30 und 32 j (Garagengrundstück)
Auswechslung des Mischwasserkanals von Einmündung B 33 bis Spittelbergstraße 25
Erneuerung der Wasserversorgung von Spittelbergstraße 43 bis Einmündung
Luisenstraße
Erneuerung der Straßenoberfläche von Einmündung B 33 bis Luisenstraße

Die Bauzeitenplanung zeigte, dass die Baumaßnahme wie oben beschrieben im Jahr 2022 nicht realisierbar ist.

Deshalb wurde betreffend den Haushalten Stadt / Stadtwerke St. Georgen die Wasserversorgung und die Erneuerung der Straßenoberfläche von der Schillerstraße bis zur Luisenstraße für 2022 öffentlich ausgeschrieben.

Es war vorgesehen den Abschnitt B 33 bis Schillerstraße 2023 öffentlich auszuschreiben.

Es wurden über die eVergabe des Ausschreibungsdienstes Staatsanzeiger ausgeschrieben. Die Bieter hatten die Möglichkeit, die Angebotsabgabe schriftlich oder elektronisch in Textform auszuführen. Beim Staatsanzeiger Ausschreibungsdienst wurden 4 Leistungsverzeichnisse angefordert bzw. heruntergeladen.

Die Submission fand am 14.03.2022 statt. Zur Submission lagen keine Angebote vor.

Vorgesehen als Auftraggeber waren die Stadt / Stadtwerke St. Georgen für Wasser und Straßenbau, die Stadtwerke Villingen-Schwenningen für Gas, der Zweckverband Breitbandversorgung für die Breitbandversorgung und die EGT GmbH für die Stromversorgung.

Die Baumaßnahme Spittelbergstraße (Schillerstraße bis Luisenstraße) wird im Herbst 2022 erneut öffentlich ausgeschrieben. Die Ausführung soll dann 2023 erfolgen. Die Baumaßnahme Spittelbergstraße (B 33 bis Schillerstraße) wird im Herbst 2023 öffentlich ausgeschrieben und 2024 gebaut.

Anlagen:

- Übersichtsplan

Vorlagennummer

043/22
